Associação Nascente Comum

Rua dos Continuadores, 214 – Nampula, Moçambique
+258 26 000 418 · nascentecomum.example

Relatório Trimestral de Progresso

Projeto Água Limpa para Comunidades Rurais de Mecubúri

Período 1 de julho a 30 de setembro de 2027
Financiador Fundo Fiduciário Horizonte Azul
Código do projeto ANC-AG-2026-04
Elaborado por Equipa de Monitoria e Avaliação

1. Resumo

No terceiro trimestre, o projeto concluiu a perfuração de seis novos furos e a reabilitação de três furos avariados. Com estas obras, o número acumulado de pessoas com acesso a água potável chegou a 8 950, ou seja, 75% da meta anual. A execução financeira acumulada atingiu 74% do orçamento anual.

2. Progresso por resultado

2.1 Infraestruturas de água

Os furos foram abertos nas comunidades de Namirroa, Muite e Lalaua, escolhidas pelos critérios de distância à fonte mais próxima e de incidência de doenças diarreicas. Todos os furos novos foram testados quanto à qualidade da água antes da entrega aos comités.

Indicador	Meta anual	Acumulado	% da meta
Furos novos equipados com bomba manual	24	17	71%
Furos reabilitados	10	9	90%
Pessoas com acesso a água potável	12 000	8 950	75%
Comités de água formados e capacitados	34	26	76%

2.2 Higiene e saneamento

Durante o trimestre realizaram-se as seguintes atividades:

- 48 sessões de promoção de higiene nas escolas primárias, com 3 120 alunos;
- formação de 22 ativistas comunitários em lavagem das mãos e conservação da água;
- construção de 14 estações de lavagem das mãos junto às latrinas escolares;
- distribuição de 600 kits de tratamento de água às famílias mais vulneráveis.

Nas escolas abrangidas, a presença de sabão junto às latrinas passou de 18% para 64% das visitas de verificação. As direções escolares assumiram a reposição do sabão a partir do próximo ano letivo.

2.3 Gestão comunitária

Cada comité de água tem cinco membros, dos quais pelo menos dois são mulheres, e é responsável pela limpeza do furo e pela cobrança da contribuição mensal. Até ao fim do trimestre, 19 comités tinham aberto uma conta de poupança para o fundo de manutenção, com um saldo médio de 4 300 meticais. Os mecânicos de bombas formados no ano anterior realizaram 37 reparações sem necessidade de apoio da equipa do projeto.

3. Execução financeira

A tabela seguinte apresenta a execução por rubrica até 30 de setembro de 2027. Os valores estão em dólares americanos.

Rubrica	Orçamento anual (USD)	Executado no trimestre	Executado acumulado	Taxa de execução
1. Infraestruturas				
Perfuração e equipamento de furos	180 000	46 500	127 500	71%
Reabilitação de furos	30 000	6 200	26 800	89%
2. Formação e sensibilização				
Capacitação de comités de água	22 000	5 400	16 300	74%
Campanhas de higiene	15 000	4 100	10 900	73%
3. Gestão do projeto				
Pessoal	48 000	12 000	36 000	75%
Transporte e logística	20 000	5 600	15 800	79%
Total	**315 000**	**79 800**	**233 300**	**74%**

A taxa de execução mais elevada corresponde à reabilitação de furos, porque os materiais foram adquiridos de uma só vez no início do ano.

4. Desafios e medidas

- As chuvas tardias de julho atrasaram o acesso das máquinas de perfuração a Lalaua; a equipa reorganizou o calendário para concluir os trabalhos em outubro.
- Dois comités de água ainda não abriram conta para o fundo de manutenção; foi agendada uma sessão com a associação local de poupança.
- O preço das bombas manuais subiu 12% desde janeiro; a diferença será coberta pela linha de imprevistos.

5. Próximos passos

No quarto trimestre, a prioridade será concluir os sete furos em falta e certificar todos os comités de água. O relatório anual será enviado ao financiador até 31 de janeiro de 2028.