Shirika la Maji na Afya Jamii (SHAMAJA)
S.L.P. 1187, Mlimani · barua@shamaja.example

Ripoti ya Robo ya Tatu: Julai – Septemba 2026

Mradi	Afya ya Mama na Mtoto Vijijini
Eneo	Wilaya ya Mlimani, vijiji 12
Imeandaliwa na	Idara ya Ufuatiliaji na Tathmini

Muhtasari

Katika robo hii, wahudumu wa afya ya jamii 48 walitembelea kaya 3,920 katika vijiji kumi na viwili. Idadi ya akina mama waliojifungulia katika vituo vya afya iliongezeka kutoka asilimia 61 hadi asilimia 72. Mafanikio haya yametokana na ushirikiano mzuri kati ya viongozi wa vijiji na zahanati.

Viashiria vya utekelezaji

Kiashiria	Lengo	Kilichofikiwa	Asilimia
Kaya zilizotembelewa	3,600	3,920	109%
Watoto chini ya miaka 5 waliopimwa uzito	1,500	1,284	86%
Akina mama wajawazito waliopewa rufaa	220	236	107%
Vyoo bora vilivyojengwa	150	97	65%
Vikao vya elimu ya usafi	60	64	107%

Lengo la vyoo bora halikufikiwa kwa sababu bei ya saruji ilipanda katikati ya robo.

Mafanikio

- Mafunzo ya siku tatu kwa wahudumu 48 yalikamilika.
- Kamati za maji zimeundwa katika vijiji vinne vipya.
- Takwimu sasa zinakusanywa kwa simu janja.

Changamoto

- Barabara mbili ziliharibiwa na mvua za Agosti.
- Gharama za saruji zimepanda kwa asilimia 18.
- Wahudumu watatu waliacha kazi.

Matumizi ya bajeti

Bajeti ya robo hii ilitumika kwa asilimia 96, na gharama za usafiri zilizidi makadirio kutokana na barabara zilizoharibika.

Kipengele	Bajeti (TSh)	Matumizi (TSh)	Salio (TSh)
Posho za wahudumu	14,400,000	14,400,000	0
Usafiri	5,200,000	5,610,000	-410,000
Vifaa vya usafi wa maji	8,000,000	6,950,000	1,050,000
Mafunzo	3,600,000	3,240,000	360,000
Ufuatiliaji na tathmini	2,800,000	2,370,000	430,000
Jumla	**34,000,000**	**32,570,000**	**1,430,000**

Hatua zinazofuata

1. Kukamilisha ujenzi wa vyoo 53 vilivyobaki kabla ya Desemba.
2. Kuanzisha vikundi vya akina mama katika vijiji vitatu.
3. Kuajiri na kufundisha wahudumu wapya watatu.
4. Kukarabati njia ya kuingia kijiji cha Kisanga kwa kushirikiana na halmashauri.

Hitimisho

Kwa ujumla, mradi unaendelea vizuri na malengo mengi ya robo hii yamefikiwa au kuzidiwa. Tunawashukuru wafadhili wetu na jamii za Wilaya ya Mlimani kwa ushirikiano wao.