VTR

RAPPORT DE VISITE

Bilan 2025

Objet de la visite

La visite du chantier a eu lieu le mardi matin en présence du chef de projet et de deux techniciens. Les travaux de terrassement sont achevés et le coulage des fondations commencera la semaine prochaine.
Les livraisons de ciment ont pris trois jours de retard.



Fait à Agadez, le 3 mars 2026

Le Chef de Service

SERVICE TECHNIQUE