第３回 システム更改プロジェクト定例会議 議事録

日時	2026年3月10日（火）14:00〜15:30
場所	本館３階 会議室Ｂ
出席者	プロジェクトリーダー、開発担当２名、運用担当１名、品質管理担当１名
記録	運用担当

１．会議の目的

本会議は、基幹システムの更改に向けた進捗を共有し、移行計画の課題を確認することを目的として開催された。

２．報告事項

（１）開発状況

① 画面設計書は予定どおり３月末に完成する見込みである。

② 帳票出力の機能は、仕様の変更により工数が増加している。

（２）移行テスト

① 第一回の移行リハーサルを４月12日に実施する。

② データ変換の誤り率は、前回の0.8％から0.2％まで低下した。

以上の報告について、出席者から特段の異議は出なかった。

３．課題一覧

現時点で管理している課題は次のとおりである。

番号	課題	担当	期限	状況
1	帳票レイアウトの確定	開発	3月17日	対応中
2	旧システムのデータ棚卸し	運用	3月20日	対応中
3	移行リハーサル手順書の作成	運用	3月31日	未着手

番号	課題	担当	期限	状況
4	本番切替時の連絡体制の整理	品質管理	4月 7日	未着手
5	性能試験の測定項目の合意	開発	4月10日	完了

4．決定事項

・本番切替は、5月3日の夜間に行う。

・移行リハーサルは2回実施し、結果を次回会議で報告する。

・帳票の仕様変更は、3月17日までに確定する。

5．次回会議

次回の会議は3月24日（火）の午後2時から、同じ会議室で開催する。議題は、課題一覧の進捗確認と移行リハーサルの準備状況である。

以上