Shirika la Maji Safi kwa Jamii (SMSJ)
S.L.P. 3187, Morogoro, Tanzania
Simu: +255 23 000 4187 · Barua pepe: info@smsj.example

Ripoti ya Robo ya Tatu: Julai – Septemba 2026

Mradi wa Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini, Wilaya ya Mvomero

1. Muhtasari

Katika robo hii, shirika limekamilisha uchimbaji wa visima vinne vipya katika vijiji vya Kibati, Mlali na Doma. Jumla ya kaya 1,380 sasa zinapata maji safi na salama ndani ya umbali wa mita 400 kutoka makazi yao. Mafunzo ya usimamizi wa vituo vya maji yalitolewa kwa kamati 11 za maji za vijiji.

2. Shughuli zilizotekelezwa

- Uchimbaji wa visima vinne vya kina kirefu na ufungaji wa pampu za mkono
- Ukarabati wa vituo sita vya kuchotea maji
- Mafunzo kwa wanakamati 132 kuhusu matengenezo na ukusanyaji wa michango
- Ujenzi wa vituo vya kunawa mikono katika shule tano za msingi

3. Viashiria vya utendaji

Jedwali 1: Maendeleo dhidi ya malengo ya mwaka

Kiashiria	Lengo la mwaka	Robo ya 3	Jumla hadi sasa	Asilimia
Visima vipya vilivyochimbwa	12	4	9	75%
Vituo vya maji vilivyokarabatiwa	20	6	15	75%
Kamati za maji zilizopewa mafunzo	30	11	24	80%
Kaya zinazopata maji safi	4,500	1,380	3,610	80%
Shule zenye vituo vya kunawa mikono	15	5	10	67%

Kiwango cha utekelezaji kwa ujumla kinaridhisha, ingawa ujenzi wa vituo vya kunawa mikono uko nyuma ya ratiba.

> **Hadithi fupi kutoka Mlali**
> Bi. Rehema Saidi, mama wa watoto watatu, alikuwa akitembea zaidi ya saa moja kila siku kuchota maji mtoni. Sasa kisima kipya kiko umbali wa mita 150 kutoka nyumbani kwake. Muda anaookoa anautumia katika biashara ndogo ya kuuza mboga sokoni.

4. Changamoto

- Mvua za mapema ziliharibu barabara na kuchelewesha usafirishaji wa vifaa kwenda Doma.
- Bei ya mabomba ya PVC iliongezeka kwa asilimia 18 ikilinganishwa na bajeti.
- Baadhi ya kamati za maji bado zina uwezo mdogo wa kutunza kumbukumbu za fedha.

5. Matumizi ya fedha

Jedwali 2: Bajeti na matumizi ya robo ya tatu (TZS)

Kipengele	Bajeti	Matumizi	Salio
Uchimbaji wa visima	96,000,000	91,400,000	4,600,000
Ukarabati wa vituo	24,000,000	25,150,000	(1,150,000)
Mafunzo kwa kamati	18,500,000	16,980,000	1,520,000
Vituo vya kunawa mikono	15,000,000	13,700,000	1,300,000
Usimamizi na ufuatiliaji	9,500,000	9,210,000	290,000
Jumla	**163,000,000**	**156,440,000**	**6,560,000**

Matumizi ya ziada katika ukarabati wa vituo yalisababishwa na kupanda kwa bei ya mabomba.

6. Mipango ya robo ijayo

1. Kukamilisha visima vitatu vilivyobaki ifikapo Desemba 2026.
2. Kufanya tathmini ya ubora wa maji katika vituo vyote vipya.
3. Kuandaa mkutano wa mrejesho na viongozi wa vijiji na halmashauri ya wilaya.

Shirika linawashukuru wafadhili, serikali za vijiji na wananchi wote kwa ushirikiano wao.

Imeandaliwa na: Neema Mwakalinga, Afisa Ufuatiliaji na Tathmini
Tarehe: 10 Oktoba 2026