Jumuiya ya Maendeleo ya Mto Kirungu
S.L.P. 218, Kirungu · info@kirungu-maji.example

Ripoti ya Maendeleo ya Mradi wa Maji Safi wa Kirungu

Robo ya Tatu: Julai hadi Septemba 2026

1. Muhtasari

Katika robo hii, mradi uliendelea kwa kasi nzuri licha ya mvua za mapema mwezi Agosti. Vituo sita kati ya vinane vya kuchotea maji sasa vinafanya kazi na vinahudumia kaya 412. Kamati za maji za vijiji vitatu zimechaguliwa na kuanza kukusanya michango ya matengenezo.

Ripoti hii inaeleza kazi zilizokamilika, matumizi ya fedha, changamoto zilizojitokeza na hatua zinazofuata.

Kwa Ufupi

Kaya zinazohudumiwa	**412**
Vituo vya maji	**6 kati ya 8**
Urefu wa bomba	**km 4.2**
Bajeti iliyotumika	**73%**
Muda wa mradi	**Jan 2026 hadi Mar 2027**

Wadau wa mradi

- Halmashauri ya Wilaya ya Kirungu
- Mfuko wa Ushirikiano wa Pwani
- Kamati za maji za vijiji
- Shule ya Msingi Mwamba

2. Kazi Zilizokamilika

1) Bomba kuu la urefu wa kilomita 4.2 limelazwa kutoka chanzo hadi tangi la kuhifadhi.
2) Tangi la lita 50,000 limejengwa na kufanyiwa majaribio ya kuvuja.
3) Vituo sita vya kuchotea maji vimejengwa katika vijiji vya:
   - Kirungu Juu (vituo vitatu)
   - Mwamba (vituo viwili)
   - Ngozini (kituo kimoja)
4) Mafundi wanne wa kijiji wamepewa mafunzo ya awali ya ukarabati wa mabomba na mabomba ya kuchotea.

Kazi za ujenzi zilisimamiwa na mhandisi wa wilaya, ambaye alikagua kila kituo kabla ya kukabidhiwa kwa jamii.

3. Matumizi ya Fedha

Matumizi yamefikia asilimia 73 ya bajeti yote ya mradi. Fedha zote zimetolewa kupitia akaunti ya mradi na kukaguliwa na mhasibu wa jumuiya.

Kipengele	Bajeti (KSh)	Kilichotumika (KSh)	Asilimia
Mabomba na viungio	1,850,000	1,512,000	82%
Ujenzi wa vituo vya maji	1,200,000	870,000	73%
Tangi la kuhifadhi maji	950,000	760,000	80%
Mafunzo ya kamati za maji	300,000	96,000	32%
Usimamizi na usafiri	400,000	214,000	54%
Jumla	**4,700,000**	**3,452,000**	**73%**

Jedwali 1: Bajeti na matumizi hadi 30 Septemba 2026

4. Changamoto

Bei ya mabomba ya plastiki ilipanda kwa takriban asilimia 12 kati ya Julai na Septemba. Mvua kubwa zilicheleweshа uchimbaji wa mitaro katika eneo la Ngozini kwa wiki mbili.

- Ucheleweshaji wa vibali vya kuvuka barabara kuu
- Upungufu wa mafundi wenye ujuzi wa kuunganisha mabomba
- Wizi wa viungio viwili katika ghala la muda la Mwamba

> *Zamani tulitembea saa mbili kwenda mtoni. Sasa maji yako hatua chache kutoka nyumbani.*
> Mwenyekiti wa kamati ya maji, kijiji cha Mwamba

5. Hatua Zinazofuata

a) Kukamilisha vituo viwili vilivyobaki kufikia mwisho wa Novemba 2026.

b) Kuendesha mafunzo ya usimamizi wa fedha kwa kamati zote za maji.

c) Kuweka mita za maji katika vituo vyote ili kufuatilia matumizi.

Ripoti ijayo itawasilishwa mwezi Januari 2027.

6. Shukrani

Jumuiya inawashukuru wakazi wote wa vijiji vya Kirungu Juu, Mwamba na Ngozini kwa kuchangia nguvu kazi wakati wa uchimbaji wa mitaro. Tunawashukuru pia walimu wa Shule ya Msingi Mwamba kwa kuhifadhi vifaa vya mradi.