Ripoti ya Maendeleo ya Mradi: Robo ya Tatu, 2026

Jina la mradi	Maji Safi kwa Shule za Vijijini (MSP-07)	**Mfadhili**	Mfuko wa Maendeleo ya Jamii
Kipindi	Julai – Septemba 2026	**Eneo**	Wilaya za Muheza na Pangani

1. Muhtasari

Katika robo hii, mradi umeendelea kujenga na kukarabati vyanzo vya maji katika shule za msingi za vijijini. Visima vinne vipya vimechimbwa na kuwekewa pampu za mikono, na matangi sita ya kuvuna maji ya mvua yamejengwa. Zaidi ya wanafunzi elfu tatu sasa wanapata maji safi shuleni.

Kamati za maji za shule zimepata mafunzo kuhusu utunzaji wa miundombinu na usafi wa mazingira. Hata hivyo, mvua za vuli zilizonyesha mapema zilichelewesha kazi katika vijiji viwili vya Pangani.

Mambo muhimu

- Visima 4 vipya vimekamilika
- Matangi 6 ya maji ya mvua
- Wanafunzi 3,180 wamenufaika
- Walimu 42 wamepata mafunzo ya usafi

2. Shughuli zilizotekelezwa

Shughuli	Lengo la mwaka	Imefikiwa hadi sasa	Asilimia
Kuchimba visima na kuweka pampu	10	7	70%
Kujenga matangi ya kuvuna maji ya mvua	12	9	75%
Kujenga vyoo vyenye sehemu ya kunawa mikono	20	11	55%
Mafunzo kwa kamati za maji za shule	24	24	100%
Kupima ubora wa maji	40	28	70%

Ujenzi wa vyoo uko nyuma ya ratiba kwa sababu ya kupanda kwa bei ya saruji. Shirika limeomba mfadhili kuidhinisha mabadiliko madogo ya bajeti ili kukamilisha kazi hii kabla ya mwisho wa mwaka.

3. Matumizi ya bajeti

Kipengele	Bajeti ya mwaka (USD)	Matumizi hadi Septemba (USD)	Salio (USD)
Ujenzi wa visima	48,000	33,600	14,400
Matangi ya maji ya mvua	30,000	22,950	7,050
Vyoo na sehemu za kunawa	36,000	21,780	14,220
Mafunzo na uhamasishaji	9,500	8,870	630
Usimamizi na ufuatiliaji	11,500	8,240	3,260
Jumla	**135,000**	**95,440**	**39,560**

4. Changamoto

(i) Bei ya saruji na mabomba imepanda kwa takriban asilimia kumi na tano tangu Juni.

(ii) Baadhi ya visima vimetoa maji yenye chumvi nyingi:

  (a) kisima cha Shule ya Msingi Mkwaja kimefungwa kwa muda;

  (b) sampuli za ziada zimepelekwa maabara ya mkoa.

(iii) Barabara za kwenda vijiji vya pwani hazipitiki wakati wa mvua.

5. Hatua zinazofuata

I. Kukamilisha visima vitatu vilivyobaki kabla ya Desemba.

II. Kujenga vyoo tisa vilivyobaki baada ya idhini ya bajeti.

III. Kufanya tathmini ya mwisho wa mwaka pamoja na kamati za shule na maafisa wa wilaya.

Tunawashukuru wafadhili, viongozi wa wilaya na jamii za vijiji kwa ushirikiano wao. Ripoti ya robo ya nne itawasilishwa mwishoni mwa Januari 2027.

Imeandaliwa na:
Neema Mwakalinga, Meneja wa Mradi
Tarehe: 10 Oktoba 2026