У Т В Е Р Ж Д А Ю
Генеральный директор
ООО «Кедровый Лог»
_____ В. А. Соболев
«12» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку информационной системы учёта заявок

1. Общие сведения

1.1. Наименование системы

Полное наименование: информационная система учёта заявок клиентов (далее – Система). Краткое наименование: ИС «Заявка».

1.2. Заказчик и исполнитель

Заказчик: ООО «Кедровый Лог». Исполнитель: ООО «Северная программная мастерская».

1.3. Сроки выполнения работ

Начало работ – 2 ноября 2026 г., окончание работ – 30 апреля 2027 г.

2. Назначение и цели создания Системы

Система предназначена для приёма, регистрации и контроля исполнения заявок, поступающих от клиентов по телефону, электронной почте и через сайт. Целями создания Системы являются:

1) сокращение среднего срока обработки заявки с пяти до двух рабочих дней;
2) исключение потери заявок при передаче между подразделениями;
3) получение руководством достоверной отчётности в режиме реального времени.

3. Требования к Системе

3.1. Функциональные требования

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

а) регистрация заявки с присвоением уникального номера;
б) распределение заявок между исполнителями:
   – автоматически – по типу заявки и загрузке сотрудников;
   – вручную – руководителем подразделения.
в) уведомление клиента о смене статуса заявки по электронной почте и SMS;
г) формирование отчётов по срокам исполнения и по видам заявок.

3.2. Требования к производительности

Таблица 1

№ п/п	Показатель	Значение
1	Количество одновременно работающих пользователей	не менее 150

№ п/п	Показатель	Значение
2	Время открытия карточки заявки	не более 2 с
3	Время формирования месячного отчёта	не более 30 с
4	Коэффициент готовности	не ниже 0,99

4. Состав и содержание работ

Таблица 2

Этап	Содержание работ	Срок	Результат
1	Обследование деятельности заказчика, уточнение требований	ноябрь 2026 г.	Отчёт об обследовании
2	Проектирование Системы	декабрь 2026 г.	Технический проект
3	Разработка и отладка программного обеспечения	январь – март 2027 г.	Программное обеспечение, программа испытаний
4	Опытная эксплуатация, обучение персонала	апрель 2027 г.	Акт приёмки в постоянную эксплуатацию

5. Порядок контроля и приёмки

Приёмка Системы осуществляется комиссией, состав которой утверждается приказом заказчика. По результатам испытаний оформляется акт, подписываемый представителями обеих сторон.

Замечания комиссии устраняются исполнителем в срок не более десяти рабочих дней.